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پیشراهانـدازی پالایشگـاه انجـیال

۳۱۰۰ دهلران

مدیرعامل گروه اویک با تشریح آخرین پیشرفت پالایشگاه انجیال ۳۱۰۰
ــات ــاز عملی ــنگین و آغ ــزات س ــب تجهی ــرق، نص ــران از ورود ب دهل

پیشراهاندازی در این پروژه خبر داد.

به گزارش مشعل نيوز، محمدجواد شمس با تأکید بر سرعت گرفتن روند
پیشرفت پروژه انجیال ۳۱۰۰ دهلران در ماههای اخیر و اجرای آزمون
مخازن و لولهها، کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق و تست تجهیزات
برقی اظهار کرد: با تلاش شبانهروزی، برق ۱۱ کیلوولت این پروژه، ۳۰
آبانماه از طریق استقرار و راهاندازی یک دستگاه ترانسفرماتور
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تأمین و نخستین گام برای آغاز عملیات پیش راهاندازی برداشته شد.

وی همچنین از حمل و نصب برجهای دی متانایزر بهعنوان بلندترین
تجهیز کارخانه با طول حدود ۶۰ متر و وزن ۱۷۵ تن خبر داد که وظیفه

جداسازی متان را در واحد ۴۰۰ بهعهده دارد.

مدیرعامل گروه اویک نصب دیگر تجهیزات سنگینوزن مانند خشککنها،
کمپرسورهـای واحـدهای ۱۱۰، ۱۲۰، ۵۰۰ و فلرهـای LP-HP را از دیگـر
اقدامهای انجامشده در هفتههای گذشته دانست و تأکید کرد: با نصب
این تجهیزات و تمرکز بر تکمیل، آزمون و پیشراهاندازی تجهیزات
تولید بخار، امیدواریم بهزودی واحد یوتیلیتی مجتمع نیز راهاندازی

شود.

شمس با بیان اینکه عملیات اجرا و آزمون لولهها در مراحل پایانی
قرار دارد، گفت: در بخش سیویل، ساختمانها، سازههای فلزی و مخازن
نیز فعالیتهای اجرایی رو به پایان است و انتظار میرود تا پایان

امسال همه فعالیتهای این بخشها بهطور کامل تکمیل شود.

وی با قدردانی از تلاشها و کوششهای انجامشده در همه سطوح فنی،
اجرایی و پشتیبانی گروه اویک اظهار امیدواری کرد با تداوم روند
اجرایی منطبق با اهداف برنامهریزیشده، اهداف پروژه در زمانهای

پیشبینیشده به ثمر برسد.


