

توضیح شرکت مهندسی و توسعه گاز درباره خط لوله نهم سراسری



شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با رد برخی ادعاها، آخرین وضعیت پیشرفت پروژه خط لوله نهم سراسری در مسیر دزفول-پلدختر را تشریح کرد.

به گزارش مشعل نیوز؛ در پی انتشار خبری، از سوی پیمانکار اجرایی درباره میزان پیشرفت پروژه خط لوله نهم سراسری انتقال گاز در حدفاصل دزفول-پلدختر، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران به‌عنوان مجری طرح و نماینده شرکت ملی گاز ایران، به منظور تنویر افکار عمومی و ارائه تصویر دقیق از وضعیت پروژه، توضیحات زیر را اعلام می‌کند:

پروژه احداث خط لوله نهم سراسری انتقال گاز در مسیر اهواز-کوهدشت در چهار گستره اجرایی

شامل اهواز-شوشتر، شوشتر-دزفول، دزفول-پلدختر و پلدختر-کوهدشت از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شده است.

بر خلاف سه گستره دیگر از پروژه اهواز کوه دشت، گستره دزفول-پلدختر، به دلیل عدم ایفای تعهدات قراردادی و بروز تأخیرات اجرایی ناشی از عملکرد پیمانکار مربوطه (شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب)، با عقبماندگی قابل توجه از برنامه زمان‌بندی مصوب مواجه شده و این تأخیرات، تحقق کامل اهداف پیش‌بینی‌شده پروژه اهواز-کوهدشت را با چالش‌هایی همراه کرده است.

در همین راستا، این شرکت با اعمال نظارت مستمر، پیگیری‌های مدیریتی و اتخاذ اقدامات اصلاحی و قراردادی لازم، در حال فراهم‌سازی شرایط برای تسریع عملیات اجرایی، جلوگیری از افزایش تأخیرات و تکمیل هرچه سریع‌تر این بخش از پروژه است و با هیچ‌گونه انحراف از برنامه‌های مصوب و الزامات فنی و ایمنی مداخلات نخواهد کرد